

N°	Intitulé	Priorité	Portage	Mise en oeuvre	Montant					Subvention		Autofinancement	Co financement possible	Echéancier
					Année1	Année 2	Année 3	Total HT	Total TTC	Fond BARNIER/BOP %	Montant			
AXE 0 - ANIMATION														
0.1	Animation et pilotage du STEPRIM d'INTENTION	+++	CCB	Interne	40 500 €	40 500 €	40 500 €	121 500 €	121 500 €	40%	48 600 €	72 900 €	A rechercher	Années 1,2,3
0.2	Bilan du StePRIM d'intention et rédaction du StePRIM complet	++	CCB	Interne	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Année 2,3
AXE 1 - AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE														
1.1	Complément de connaissances sur les aléas	++	CCB	Externalisé	51 000 €			51 000 €	61 200 €	50%	30 600 €	30 600 €	A rechercher	Année 1
1.2	Préciser les enjeux du territoire	++	CCB	Interne	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Année 1
1.3	Inventaire et diagnostic des ouvrages de protections	++	CCB	Externalisé partiellement	5 000 €			5 000 €	6 000 €	50%	3 000 €	3 000 €	A rechercher	Année 1
1.4	Recensement des études faites en matière de risques sur le territoire	+	CCB	Interne	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Année 1
1.5	Conscience du risque : réflexion sur les risques naturels avec les acteurs locaux (Vision ressentie)	++	CCB	Externalisé	7 500 €	7 500 €		15 000 €	18 000 €	50%	9 000 €	9 000 €	A rechercher	Années 1,2
1.6	Croisement aléas/enjeux et mise en évidence des secteurs de risques (Vision objective)	++	CCB	Interne	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Année 2
1.7	Constitution d'une liste d'action de gestion des risques naturels en montagne	++	CCB	Interne	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Année 2
1.8	Visites de sensibilisation sur les risques naturels	+	CCB	Externalisé	5 000 €	5 000 €	5 000 €	15 000 €	18 000 €	50%	9 000 €		A rechercher	Années 1,2,3
1.9	visite de sensibilisation sur les risques naturels aux élus	++	CCB	partiellement	2 000 €			2 000 €	2 400 €	50%	1 200 €	1 200 €	800 €	Année 1
1.10	Analyse de la pertinence économique d'actions de protection contre les aléas de montagne (Vision économique)	++	CCB	Externalisé partiellement		5 000 €	5 000 €	10 000 €	12 000 €	50%	6 000 €	6 000 €	A rechercher	Années 2 et 3
1.11	Actions et productions de communication du StePRIM d'intention	+	CCB	Externalisé partiellement	3 000 €	2 000 €	2 000 €	7 000 €	8 400 €	50%	4 200 €	4 200 €	A rechercher	Années 1,2,3
AXE 2 - PREVISION ET SURVEILLANCE DES RISQUES NATURELS														
2.1	Identification des systèmes de surveillance et de mesures du territoire	+	CCB	Interne	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Année 1
AXE 3 - ALERTE ET GESTION DE CRISE														
3.1	Recensement des plans de gestion de crises	++	CCB	Interne	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Année 1
3.2	Création d'une méthodologie commune pour l'élaboration des plans de gestion de crises	+	CCB	Externalisé		10 000 €	10 000 €	20 000 €	24 000 €	0%	0 €	A définir	A rechercher	Année 3
3.3	Mise en place d'un système d'alerte innovant dans la vallée de la Clarée	++	CCB	Externalisé	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Années 1,2
3.4	Mise en place d'un plan valléen de sauvegarde à l'échelle de la Clarée	++	PREFECTURE 05	Externalisé	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Année 1
AXE 4 - PRISE EN COMPTE DU RISQUE DANS L'URBANISME														
4.1	Mise en évidence de la vulnérabilité des zones U, AU existantes dans les PLU et des secteurs d'extension urbaines et UTN prévus au SCOT	++	CCB	Interne	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Année 2
4.2	Homogénéisation des règlements des PPRN		Etat	Interne	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Année 3
AXE 5 - ACTIONS ET TRAVAUX SUR LES BIENS VISANT A REDUIRE LEUR VULNERABILITE														
5.1	Réflexion sur la diminution de la vulnérabilité au regard du changement climatique	+	CCB	Interne	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Anim.	Années 2,3
AXE 6 - TRAVAUX DE PROTECTION ACTIVE														
6.1	Elaboration d'un programme d'action sur la Clarée	++	CCB	Externalisé		20 000 €	20 000 €	40 000 €	48 000 €	50%	24 000 €	24 000 €	A rechercher	Années 2 et 3
6.2	Etude de faisabilité et réglementaires sur le secteur Plampinet - Torrent des Sables	++	A DEFINIR	Externalisé	20 000 €	20 000 €		40 000 €	48 000 €	50%	20 000 €		A rechercher	Années 1 et 2
6.3	Etude sur la valorisation des matériaux issus des opérations de curage des torrents	+	CCB partenariat CD	Externalisé partiellement		5 000 €	5 000 €	10 000 €	12 000 €	50%	6 000 €	6 000 €	A rechercher	Années 2 et 3
6.4	Etudes de Maîtrise d'œuvre pour le torrent de la Ruine	++	CCB	Externalisé		20 000 €	20 000 €	40 000 €	48 000 €	50%	20 000 €	20 000 €	A rechercher	Années 2 et 3
AXE 7 - TRAVAUX DE PROTECTION PASSIVE														
7.1	Système d'endiguement : Identification des secteurs clefs et réalisation des études réglementaires	+	CCB	Externalisé	100 000 €	100 000 €	100 000 €	300 000 €	360 000 €	50%	150 000 €	150 000 €	A rechercher	Années 1, 2 et 3
7.2	Etude de vulnérabilité du dispositif de protection du bois du Suffins - Chute de blocs	+	MONTGENEVRE	Externalisé	10 000 €			10 000 €	12 000 €	50%	5 000 €		A rechercher	Année 1
TOTAL € HT					244 000 €	235 000 €	207 500 €	686 500 €	799 500 €		336 600 €	326 900 €		